

组

11

张颖萍

李华炫

李冰

秦尧

陶毅诚

时间

2024

4

17

# Sprint 1 完成情况回顾

信息安全、操作可靠





美观易用的UI设计



### 

创建、浏览、参与 活动



支付宝沙盒支付



用户评论、 多媒体动态

#### 多样化特性功能

用户权限管理、聊天、大模型、 地图API、多样注册登录方式等



Docker部署

总结自Github Project: Sprint Backlog

# Sprint 1 已完成



#### 及时完成

在 Sprint 1 中能够基本 按时完成预定的任务和 目标



#### 学习与改进

积极学习和改进,及时调整 工作方法和流程,以提高工 作效率和质量



#### 分工合理

成员之间可以及时交流,确保开发进度一致,且没有大的问题

#### 适应灵活性

在开发时展现出了适应性和 灵活性,能够快速响应需求 变化与迭代 Sprint 1

# 问题?

页面跳转 还没有完善

页面开发略杂乱

团队合作

需要进一步沟通

任务估算

不准确

部分要求没有落实

全栈开发 技术不熟练

部分代码规范不明晰

开发总体顺利,但存在部分方面的欠缺

# 改进措施



提升技术本领

互相学习,提高技术能 力和解决问题的能力



制定详细任务目标

提高任务量估算的 准确性



促进团队沟通合作

确定明确的角色和责任, 避免任务重叠和混淆



## 成员介绍及占比

李冰

20%

全 栈

李华炫

20%

全 栈

张颖萍

20%

全 桟

秦尧

20%

全 桟

陶毅诚

20%

全 栈





